






























ID	Task Name	Duration	Start	Finish	08												2009												2010												2011											
					07	08	09	10	11	12	01	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01								
19	<b>II. ПРОФЕССОР БАГШ, ОЮУТАН</b>	710 days	2008.09.01	2011.05.20																																																
20	Сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох:	254 days	2008.09.15	2009.09.03																																																
21	Өөрчлөлт оруулах, шинээр боловсруулах шаардлагатай дүрэм, журмын судалгаа хийх	122 days	2008.09.15	2009.03.03																																																
22	Журамд өөрчлөлтүүдийг оруулах	47 days	2009.03.19	2009.05.25																																																
23	Журмын шинэчилсэн эмхтгэл гарган, сургууль, профессорын багуудад хүргэх	7 days	2009.08.26	2009.09.03																																																
24	Сургалтын чанарын хяналтыг боловсронгуй болгон хөгжүүлэх, хяналтын тогтолцоог бүх түвшинд бий болгох:	710 days	2008.09.01	2011.05.20																																																
25	Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр бүрийг дотоодын эрх бүхий байгууллагаар магадлан итгэмжлүүлэхэд бэлэн болгох	710 days	2008.09.01	2011.05.20																																																
26	Сургалтын үйл ажиллагаанд профессорын баг, тэргүүлэх профессоруудаас тавих хяналтыг сайжруулах	710 days	2008.09.01	2011.05.20																																																
27	Профессор багш нарын ур чадварыг үнэлэх, багшийн чадавхийг дээшлүүлэх шинэ механизмыг бий болгох:	710 days	2008.09.01	2011.05.20																																																
28	Багшийн хөгжил хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үйл явцыг эрчимжүүлэх, шаардлагатай тодотголудыг хийх (Багш бүр өөрийн хөгжлийн хөтөлбөртэй байх)	21 days	2009.04.16	2009.05.14																																																
29	Профессор багш нарын ур чадвар, бүтээлч ажлыг үнэлэх механизмыг оновчтой болгох	138 days	2009.05.01	2009.11.10																																																
30	Багш, ажилтны аттестатчиллын шалгуур үзүүлэлтүүдийг үр дүнд чиглэсэн байдлаар тодорхойлох	42 days	2009.09.02	2009.10.29																																																
31	Багшаас оюутанд зөвлөх үйл ажиллагааг сайжруулах	710 days	2008.09.01	2011.05.20																																																
32	Багш, оюутны дунд сургалтын үйл ажиллагаатай холбогдолтой судалгаа явуулах, асуулга авах	710 days	2008.09.01	2011.05.20																																																
33	Оюутнаар тухайн хичээлийг зааж буй багш нарыг үнэлүүлэх, асуулга, судалгааг тогтмол авах (Х долоо хоногт)	710 days	2008.09.01	2011.05.20																																																
34	Оюутан-хүний хөгжлийн бодлогыг тодорхойлж, үе шаттай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх:	72 days	2009.02.05	2009.05.15																																																
35	Оюутны хөгжлийн хөтөлбөрийг боловсруулж батлуулах (XXI зууны оюутан)	72 days	2009.02.05	2009.05.15																																																



ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2008												2009												2010												2011											
					07	08	09	10	11	12	01	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01								
54	 <b>III. СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛЛАГ БААЗ</b>	710 days	2008.09.01	2011.05.20																																																
55	 <b>Сургалтын орчин, ном сурах бичиг, материаллаг баазыг сайжруулах:</b>	341 days	2009.02.23	2010.06.15																																																
56	 Холбооны суваг ашиглан зайн сургалтыг зохион байгуулах төсөл боловсруулах, салбар сургуулийн алсын зайн сургалтын төвийг ашиглалтанд оруулах	183 days	2009.10.01	2010.06.15																																																
57	 ШУТИС-ийн сургалт, эрдэм шинжилгээний лабораторуудын нэгдсэн бүртгэл бий болгох, зэрэглэл тогтоох	10 days	2009.05.01	2009.05.15																																																
58	 ШУТИС-ийн компьютерийн нэгдсэн бүртгэл хийх	43 days	2009.10.02	2009.12.01																																																
59	 ШУТИС-ийн хичээлийн байруудад утасгүй интернэтийн бүс бий болгох	19 days	2009.02.23	2009.03.20																																																
60	 ШУТИС-ийн хичээлийн 1,2-р байрууд дахь бүрэлдэхүүн сургуулиудын байрлалын зохион байгуулалтыг оновчтой болгох	56 days	2009.05.04	2009.07.20																																																
61	 ШУТИС-ийн хичээлийн 1,2-р байрыг нэгдсэн хонхны системтэй болгох	1 day	2009.08.24	2009.08.24																																																
62	 ШУТИС-ийн хичээлийн байруудад оюутанд зориулсан утасгүй интернет ашиглах боломжтой компьютер бүхий үйлчилгээний булан байгуулан, вестибюль тохижуулах	22 days	2009.07.16	2009.08.14																																																
63	 <b>Үйлдвэрлэлийн дадлагыг байгууллагууд дээр хийх боломжийг ханган, чанар үр өгөөжийг дээшлүүлэх зохион байгуулалтын механизмыг бүрдүүлэх:</b>	710 days	2008.09.01	2011.05.20																																																
64	 Дадлагын ажлын үр өгөөжийг дээшлүүлэх, дадлага хийлгэх боломжтой байгууллагуудыг сонгох чиглэлээр профессорын баг бүр холбогдох судалгаа гаргах, хамтарч ажиллах	710 days	2008.09.01	2011.05.20																																																
65	 Үйлдвэр, компани, аж ахуйн нэгж, албан байгууллагуудтай хамтран ажиллах үйл ажиллагааг Төгсөгчдийн холбоогоор дамжуулан харилцан ашигтай байдлаар зохион байгуулах	183 days	2009.09.02	2010.05.14																																																
66	 Дадлагын полигон, баазуудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх	710 days	2008.09.01	2011.05.20																																																
67	 Шаардлагатай дадлагын полигон, баазуудыг шинээр байгуулах асуудлыг судлах	183 days	2009.09.02	2010.05.14																																																
68																																																				

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2008												2009												2010												2011											
					07	08	09	10	11	12	01	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01								
69	<b>IV. СУРГАЛТЫН ШИНЭ АРГА ТЕХНОЛОГИ</b>	710 days	2008.09.01	2011.05.20	[Gantt bar: 2008.09.01 - 2011.05.20]																																															
70	<b>Сургалтын шинэ арга технологийн дэвшилтэт хэлбэрийг сургалтын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх:</b>	710 days	2008.09.01	2011.05.20	[Gantt bar: 2008.09.01 - 2011.05.20]																																															
71	Хичээлийн хуваарийг иж бүрэн UNIMIS системд оруулж, вебээр хичээл сонголт хийх нөхцөл бүрдүүлэх	16 days	2009.06.25	2009.07.16	[Gantt bar: 2009.06.25 - 2009.07.16]																																															
72	Оюутны хичээл сонголтыг вебээр хийлгэх	10 days	2009.08.17	2009.08.28	[Gantt bar: 2009.08.17 - 2009.08.28]																																															
73	Сургалтын шинэ технологи, дэвшилтэт хэлбэрийг нэвтрүүлэх талаар сургалт, семинарыг тогтмол зохион байгуулах	710 days	2008.09.01	2011.05.20	[Gantt bar: 2008.09.01 - 2011.05.20]																																															
74	Оюутны бие даалтын ажлын үр өгөөж, чанарыг дээшлүүлэх чиглэлд профессорын семинартай хэрхэн уялдуулж болох талаархи судалгааг профессорын багууд дээр хийж, тодорхой үр дүнд хүрэх	109 days	2009.09.02	2010.02.01	[Gantt bar: 2009.09.02 - 2010.02.01]																																															
75	Байнгын үйл ажиллагаатай мультимедиа студи байгуулах	190 days	2008.11.10	2009.07.31	[Gantt bar: 2008.11.10 - 2009.07.31]																																															
76	Магистрын түвшний сургалт явуулдаг тодорхой мэргэжлүүдээр сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан бүх хичээлүүдийг нь е-хэлбэрт шилжүүлэх (Ректорын тушаалаар)	110 days	2009.01.26	2009.06.26	[Gantt bar: 2009.01.26 - 2009.06.26]																																															
77	е-Хичээл бэлтгэх үйл ажиллагааг идэвхжүүлэн шинэ хичээлүүд хүлээн авах	6 days	2009.06.29	2009.07.06	[Gantt bar: 2009.06.29 - 2009.07.06]																																															
78	<b>Зайн сургалтаар суралцах оюутны тоог нэмэгдүүлэх:</b>	710 days	2008.09.01	2011.05.20	[Gantt bar: 2008.09.01 - 2011.05.20]																																															
79	Бэлэн болсон е-Хичээлүүдээр Он-лайн курсууд зохион байгуулж, сертификат олгон, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын нэг хэлбэр болгон хөгжүүлэх	231 days	2009.02.11	2009.12.30	[Gantt bar: 2009.02.11 - 2009.12.30]																																															
80	Он-лайн курсын Веб боловсруулан бэлтгэх	80 days	2009.02.11	2009.06.02	[Gantt bar: 2009.02.11 - 2009.06.02]																																															
81	Гадаадын их, дээд сургууль, төвүүдтэй хамтран ажиллаж, эрх авснаар бэлэн Он-лайн курсуудыг багш, оюутны хүртээл болгох	710 days	2008.09.01	2011.05.20	[Gantt bar: 2008.09.01 - 2011.05.20]																																															
82	Зохиогчийн эрх авсан гадаад хэл дээрх сургалтын материалуудыг мэргэжлийн багууд дээр орчуулан сургалтанд ашиглах	187 days	2010.09.02	2011.05.20	[Gantt bar: 2010.09.02 - 2011.05.20]																																															





